



**«Дорожная карта»
мероприятий по обеспечению введения ФГОС
начального общего образования
в ГБСКОУ школа (VII вида) №5
Центрального района Санкт – Петербурга
на период 2012-2016 г.**

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования.

№ п\п	Мероприятия	Планируемый результат и документальное подтверждение	Сроки исполнения	Ответственные
1	Создание в ОУ пакета нормативно-правовой документации по введению ФГОС начального общего образования.	Пакет нормативно-правовой документации, обеспечивающий реализацию ФГОС начального общего образования.	Сентябрь 2012 года и далее.	Администрация школы
2	Разработка ОУ учебного плана, реализующего программу начального общего образования, с учетом введения ФГОС начального общего образования. (На основании соответствующего примерного учебного плана	Согласованные и утвержденные: - учебные планы образовательного учреждения; - план внеурочной деятельности; - календарно-тематический план;	2014 год	Администрация школы

	образовательных учреждений Санкт – Петербурга, разработанного СПб АППО).			
3	Разработка и согласование ОУ основной образовательной программы (ООП) начального общего образования (НОО); включая программу развития универсальных учебных действий, систему оценки достижения планируемых результатов и программы отдельных учебных предметов. (На основании методических рекомендаций по разработке ООП НОО СПб АППО.)	Создана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования, включающая: - Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным учебным предметам. - Ожидаемые результаты освоения образовательной программы; - Планируемые результаты личностного развития; - Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;	Сентябрь-октябрь 2014 года	Сынкова О.В.
4	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы по обеспечению соответствия нормативной базы каждого ОУ требованиям ФГОС.	Локальные акты школы.	2012 года и далее	Администрация школы
5	Разработка ОУ программ воспитания и социализации учащихся на ступени начального общего образования, включая вопросы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, формирования культуры здорового и	Программы ОУ на 2014 год: - Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; - Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; - Программа коррекционной работы;		

	безопасного образа жизни, экологической культуры. (На основании методических рекомендаций по разработке ООП НОО СПб АППО) .			
2. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования				
№ п\п	Мероприятия	Планируемый результат и документальное подтверждение	Сроки исполнения	Ответственные
6	Назначение ответственных лиц за подготовку и введение ФГОС начального общего образования.	Приказ директора.	2012год	Волошенюк Т.П.
7	Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС начального общего образования в ОУ	План («Дорожная карта») с программой мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО.	декабрь 2012 года	Администрация школы.
8	Реализация всего комплекса мер по сопровождению перехода ОУ на ФГОС НОО.	Планы работы.	2012-2016 год	Администрация школы.
9	Организация, проведение и участие в научно – практических конференциях, семинарах различного уровня по проблемам внедрения ФГОС.	Участие в мероприятиях.	Ежегодно	Администрация школы.
	Разработка и утверждение плана действий обеспечивающих организацию внеурочной обучающихся.	План мероприятий.	Ежегодно	Администрация школы.
10	Проведение мониторинга контроля качества результатов	Отчет администрации ОУ	2012-2016 год	Администрация школы.

	предметной обученности и метапредметных результатов в контексте ФГОС начального общего образования. Анализ полученных результатов.			
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования.				
№ п\п	Мероприятия	Планируемый результат и документальное подтверждение	Сроки исполнения	Ответственные
11	Изучение материалов научно-методического обеспечения введения ФГОС начального общего образования.	Рассмотрение материалов на педагогическом совете, методическом объединении.	Ежегодно	Администрация школы.
12	Разработка и утверждение плана, предусматривающего повышение квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС начального общего образования.	План.	Ежегодно	Администрация школы.
13	Включение в план работы мероприятий, предусматривающих обмен профессиональным опытом по проблемам реализации ФГОС начальной образования (план обучения на курсах повышения квалификации, педагогические советы, семинары, совещания и т.д.).	Годовые планы.	Ежегодно	ОУ
14	Проведение мониторинга по выявлению состояния кадрового	Анализ полученных результатов.	Ежегодно	ОУ

	обеспечения образовательных учреждений, обеспечивающего введение ФГОС основного общего образования.			
4. Финансово-экономическое и материально – техническое обеспечение введения ФГОС начального общего образования.				
№ п\п	Мероприятия	Планируемый результат и документальное подтверждение	Сроки исполнения	Ответственные
15	Внесение дополнений и изменений, обусловленных введением ФГОС НОО, в штатные расписание ОУ.	Утвержденное штатное расписание.	2012г.	Администрация школы.
16	Изучение потребностей ОУ в обеспечении учебным и учебно – методическим оборудованием, необходимым для реализации ФГОС начального общего образования.	Паспорт кабинета.	Ежегодно	Администрация школы.
17	Проведение расчетов потребностей ОУ в обеспечении учебниками и учебными пособиями, необходимыми для реализации ФГОС НОО.	Отчеты.	Ежегодно	Логинова И.А.
18	Обеспечение укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана в соответствии с ФГОС НОО.	Отчеты.	Ежегодно	Логинова И.А.

19	Приобретение необходимого материального и технического оборудования и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС НОО.	Отчеты, планы.	Ежегодно	Администрация школы.
5. Информационного обеспечения введения ФГОС основного общего образования.				
№ п\п	Мероприятия	Планируемый результат и документальное подтверждение	Сроки исполнения	Ответственные
20	Наличие странички о переходе на ФГОС НОО на сайте школы.	Сайт.	Систематически	Смирнова А.В.
21	Информирование родителей обучающихся, общественности о ходе подготовки к введению ФГОС НОО с использованием интернет - ресурсов, школьного сайта, информационных стендов, родительских собраниях и пр.	Соответствующие материалы.	Систематически	Администрация школы.