



**План-график мероприятий  
по введению ФГОС ООО «дорожная карта» на 2015/2016 учебный год**

**ГБОУ школы № 5**

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Примерные сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Планируемый результат</b>	<b>Формы отчетных документов</b>
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ООО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения <b>ФГОС ООО</b>	Декабрь 2015	Волощенко Т.П.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение о рабочей группе.
3	Создание в ОУ пакета нормативно-правовой документации по введению ФГОС начального общего образования.	сентябрь – октябрь 2015	Волощенко Т.П.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета.
4	Выявление готовности ОУ к реализации ФГОС основного общего образования	Февраль-май 2015		Диагностические материалы	План внутришкольного контроля
5	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы	Май-июнь 2016г.	Зам. директора по УВР и ВР, рабочая группа	Создание ООП ООО. Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным учебным предметам. - Ожидаемые результаты	Протоколы педсовета, рабочей группы, программа.

				освоения образовательной программы; - Планируемые результаты личностного развития; - Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;	
7	Разработка Положения о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся второй ступени обучения.	январь-март 2016г.	Волошенко Т.П.	Система оценок, форма проведения промежуточной аттестации обучающихся второй ступени обучения.	Положение о системе оценивания.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы по обеспечению соответствия нормативной базы каждого ОУ требованиям ФГОС	сентябрь – октябрь 2015	Волошенко Т.П.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Локальные акты.

### **2. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО**

2	Проведение мониторинга контроля качества результатов предметной обученности и метапредметных результатов в контексте ФГОС начального общего образования. Анализ полученных результатов.	Май 2016 г.	Администрация ОУ, руководители МО	Модель внеурочной деятельности	Методические разработки, анкетирование.
3	Разработка современных форм представления результатов (портфолио, проектная деятельность)	Июнь 2016 г.	Администрация ОУ, руководители МО	Совершенствование форм представления детских результатов	Положение
5	Организация, проведение и участие в научно – практических конференциях, семинарах различного уровня по проблемам внедрения ФГОС.	Участие в мероприятиях в течении 2015-2016 г.	Администрация ОУ, руководители МО	Обмен опытом.	
6	Разработка плана внутришкольного контроля за подготовкой к введению ФГОС ООО	2015-2016 г.	Руководители МО.	План ВШК	Протокол методического объединения.

### **3. Методическое обеспечение внедрения ФГОС ООО**

1	Создание творческой группы по подготовке введения ФГОС ООО	декабрь 2015	Волощенко Т.П.	Создание и определение функционала творческой группы.	Приказ о создании творческой группы по подготовке введения ФГОС ООО
2	Организация работы методической службы ОУ по обеспечению процесса внедрения ФГОС основного общего образования	в течение 2015 – 2016 уч. г.	Руководители МО	Наличие плана работы.	План методической работы
3	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	май 2016	Волощенко Т.П.	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
4	Разработка и утверждение модели внеурочной деятельности ОУ и учет внеучебных достижений учащихся ОУ	Август 2016	Заместители директора по УВР, руководители МО	Наличие программы, календарно-тематического планирования.	Протокол педсовета, приказ
5	Стартовая диагностика выпускников начальной школы.	Сентябрь 2015г.	зам. директора по УВР	Оценка образовательных достижений выпускников начальной школы.	Аналитический отчет
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе	март 2015г.	Зам. директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Методическое сопровождение
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения ООО на МО учителей основной школы.	В течение 2015-2016 учебного года	Зам. директора по УВР, руководители МО	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы заседаний МО
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей 5-ых классов.	Май- октябрь 2016 г	Зам. директора по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений	Анкетирование педагогов
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в районных и городских семинарах по вопросам введения	В течение всего периода	Зам. директора по УВР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС	Материалы семинаров, обмен опытом

	ФГОС			ООО	
10	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения	март 2015г.	Зам. директора по ВР	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	до 25 августа 2016	Заместители директора по УВР, руководители МО	Наличие программ	Протоколы педсовета, МО, приказ

#### 4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО

1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС основного общего образования	Декабрь 2015	Волошенюк Т.П.	Расстановка кадров	Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей 5 классов.	В течение всего периода	Волошенюк Т.П.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	В течение всего периода	Зам. дир. по УВР, руководители МО	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы

#### 5. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО

1	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования	февраль-март 2016	зам. директора по УВР	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС	Совещание при директоре
2	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение всего периода	Волошенюк Т.П.	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	До 1 сентября 2016г.	Зав. Библиотекой Логиновой И.А.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка

#### 6. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО

3	Размещение на сайте школы информации о	В течение	Смирнова А.В.	Информирование	Создание банка
---	--	-----------	---------------	----------------	----------------

	введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе.	всего периода		общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
4	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ООО).	Июнь-август 2016г.	Волошенюк Т.П.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте
5	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС	В течение всего периода	Администрация	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации
6	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение всего периода	Администрация	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
7	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение всего периода		Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»